
мент получения денежных средств, что искажало финансовый результат 
периода [4].

В связи со сменой политического курса в России времени на переосмыс
ление представлений о финансовом результате у руководителей организаций не 
было, и за основу было взято американское представление о прибыли. При этом 
профессор В.И. Ткач считает, что применительно к российской практике целе
сообразно использовать интернациональную модель бухгалтерского учета, так 
как именно данная модель является релевантной и оптимальной.
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Аннотация: изложены результаты исследования в области математических методов 
оценки рисков в строительной отрасли; построена многоэтапная модель формирования ре
зервной системы; дана характеристика каждого этапа функционирования данной модели: ди
агностики рисков, обработки рисков и резервировании средств; определены основные про
цедуры диагностики рисков; сделаны выводы о целесообразности применения основных ти
пов математических методов на каждой процедуре диагностики рисков с указанием предпо
чтительности.

Ключевые слова: математические методы, диагностика рисков, резервы в строитель
стве, модель формирования резервов.
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Abstract: the results of research in the field of mathematical methods of risk assessment in 
the construction industry; the multi-stage model of the creation of the reserve system was created; the
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characteristic of each phase of this model: diagnostics risks, process risks and reservation of funds; 
basic procedures of risks diagnostic were defined; conclusions on the appropriateness of the basic 
types of mathematical methods for each procedure of risks diagnostic, indicating the preference.

Keywords: mathematical methods, diagnosis of risks, provisions in construction, the model 
provisions.

Строительная деятельность зачастую предполагает вероятность суще
ствования какого-либо события, возможное наступление которого в будущем 
потребует дополнительных финансовых ресурсов, которых у организации мо
жет не оказаться в достаточном количестве. А последующее отвлечение средств 
с других участков и направлений своей деятельности может сказаться на фи
нансовом положении организации самым негативным образом.

На процесс строительства оказывают существенное влияние различные 
природные, технологические, организационные и других факторы, которые вы
зывают опасность появления рисков у всех участников строительства. Строи
тельные риски обусловлены длительностью и сложностью строительного цик
ла, на протяжении которого может поменяться положение застройщика на рын
ке. Именно эти факторы обуславливают целесообразность, а в некоторых слу
чаях и необходимость использования метода резервирования затрат и расходов, 
который выражается в признании затратами либо расходами того, что станет 
таковым только потенциально в будущем [1, с.68].

В российской практике отсутствует комплексная методика формирования 
резервной системы, которая бы учитывала количественную и качественную 
оценку рисков. Компенсация негативных последствий рисков, нейтрализация 
их воздействия обуславливают создание системы резервов в виде эффективного 
механизма обеспечения устойчивости и надежности строительных организа
ций. Резервная система является одним из основных инструментов обеспечения 
непрерывности деятельности в бухгалтерском учете строительных компаний. 
Это объясняется тем, что понятие «резерв» отражает «отношения, возникаю
щие по поводу минимизации рисков, присущих финансово-хозяйственной дея
тельности организации, и рисков, обусловленных отражением факторов и ре
зультатов такой деятельности в учете» [2, с.219].

Понятие «резервная система» включает в себя весь перечень материаль
ных, финансовых и информационных резервов. В рамках исследования под по
нятием «резервная система» понимаются финансовые резервы, находящие свое 
отражение в бухгалтерском учете экономического субъекта.

Таким образом, задачей данного исследования является построение об
щей модели формирования резервной системы в организациях строительной 
отрасли в условиях неопределенности и риска.

Под риском понимается комбинация последствий, которые следовали бы 
от возникновения нежелательного события и вероятности его возникновения.

Построение резервной системы с учетом специфики рисков строительной 
отрасли, на наш взгляд, может быть представлено как многоэтапная модель 
(рисунок).
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Рис. Многоэтапная модель формирования резервной системы

Методология измерения риска может быть качественной или количе
ственной, или их комбинацией, в зависимости от обстоятельств.

Качественный подход использует шкалу квалификации атрибутов, чтобы 
описать величину потенциальных последствий (например: низкие, средние или 
высокие) и вероятность, что эти последствия произойдут. Такие шкалы могут 
быть адаптированы или скорректированы таким образом, чтобы удовлетворять 
требованиям обстоятельств, а для разных рисков могут использоваться разные 
описания.

Количественный подход использует масштаб с числовыми значениями (а 
не описательные масштабы, используемые на качественной оценке) как для по
следствий, так и вероятности, используя данные из множества источников. Ка
чество анализа зависит от точности и законченности числовых значений и 
обоснованности используемых моделей.

В ходе подготовительной итерации формирования резервной системы 
необходимо уделить особое внимание проведению комплексной диагностики 
рисков. Диагностика риска определяется количественными или качественными 
описаниями риска и да т возможность менеджерам расположить по приорите
там риски согласно их серь зности восприятия или другим установленным кри
териям.

Идентификация риска -  это процесс выявления, исследования и описания 
рисков. Целью идентификации риска является установление того, что может 
произойти, или какие могут возникнуть ситуации, которые могут повлиять на 
достижение целей системы или организации.

Процесс идентификации риска включает выявление причин и источника 
риска (опасность в контексте материального ущерба), событий, ситуаций или
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обстоятельств, которые могут иметь материальное воздействие на цели, и ха
рактер этого воздействия [3].

Методы идентификации риска могут включать:
-методы, основанные на свидетельствах, примерами которых являются 

контрольные листы и анализ накопленных данных;
-систематические групповые подходы, когда группа экспертов следует 

систематическому процессу, чтобы идентифицировать риски с помощью струк
турированного набора вспомогательных фраз или вопросов;

-индуктивные методы исследования (метод HAZOP);
-вспомогательные методики («мозговой штурм», метод Дельфи).
После идентификации всех рассматриваемых рисков должен быть прове

ден их анализ, котрый состоит из следующих процедур:
-оценка последствий;
-оценка вероятности инцидента;
-оценка уровня риска.
При оценке последствий определяют характер и тип воздействия, которое 

может возникнуть в предположении, что произошло конкретное событие или 
сложились конкретные обстоятельства. Событие может оказывать ряд воздей
ствий различной величины и влиять на ряд различных целей и различных заин
тересованных сторон. На данном этапе также следует определить типы послед
ствий, которые необходимо проанализировать, и заинтересованные стороны, на 
которых они оказывают влияние.

Для оценки вероятности инцидента рекомендуется использовать следую
щие подходы:

1) Использование соответствующих накопленных данных для выявления 
событий или ситуаций, которые возникали в прошлом, что дает возможность 
экстраполировать вероятность их возникновения в будущем.

2) Вероятность прогнозируется с применением специальных методик, 
например, анализа «дерева» неисправностей и анализа «дерева» событий.

3) Для количественной оценки вероятности в ходе структурированного и 
систематического процесса можно применять экспертные мнения (метод Дельфи).

Оценивание риска включает сравнение количественно оцененных уров
ней риска с критериями риска, определенными при установлении контекста, с 
целью определения значительности уровня риска и его типа.

Диагностику риска можно проводить с различной степенью глубины и 
детализации и с применением одного или нескольких методов от простых до 
сложных. Основные типы математических методов с указанием предпочти
тельности их применения на каждой процедуре диагностики сведены в таблице.

В настоящее время в практике управления рисками применяется четыре 
варианта их обработки: предотвращение, снижение, принятие, передача.

Предотвращение предполагает отказ от видов деятельности, увеличива
ющих риск. Снижение влечет за собой корректировку планов строительства и 
технологии производства. Передача риска реализуется посредством страхова
ния или аутсорсингом чрезмерно рискованной деятельности.
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Применимость подходов к диагностике риска
Таблица

№
п/п Подходы и методики Идент.

риска

Анализ риска Оцени
вание
риска

Последст
вие

Вероят
ность

Уровень
риска

1 Контрольные листы ++ - - - -
2 Предварительный анализ опасности 

(PHA)
++ - - - -

3 Систематизированный опрос и 
«мозговой штурм»

++ - - - -

4 Метод Дельфи ++ - - - -
5 SWIFT (Структурированная методика 

«Что, если...?»)
++ ++ ++ ++ ++

6 Оценка надежности оператора (HRA) ++ ++ ++ ++ +
7 Анализ первоначальной причины - ++ ++ ++ ++
8 Анализ сценариев ++ ++ + + +
9 Анализ «дерева» неисправностей + - ++ + +
10 Анализ «дерева» событий + ++ + + -
11 HAZOP (Исследование опасности и 

работоспособности)
++ ++ + + +

12 НАССР (Анализ опасностей и крити
ческие контрольные точки)

++ ++ - - ++

13 LOPA (Анализ уровней защиты) + ++ + + -
14 Анализ схемы «галстук-бабочка» - + ++ ++ +
15 Метод Маркова + ++ - - -
16 Имитационное моделирование мето

дом Монте-Карло
- - - - ++

17 Байесов анализ - ++ - - ++

Обработка риска методом принятия означает, что экономическая выгода 
превышает уровень возможных убытков, при этом целесообразно создание ре
зервной системы.

Создание резерва для всех экономических субъектов является правом, т.е. 
строительные компании самостоятельно принимают решения о формировании 
резервов. Механизм расчета и порядок использования резервов должен быть 
закреплен в учетной политике организации.

Проведенные исследования показали, что формирование системы резер
вов в строительных компаниях может быть представлено многоэтапной моде
лью, которая учитывает рисковую специфику отрасли. В рамках диагностики 
рисков были выделены наиболее характерные математические методы для каж
дой процедуры данного этапа. Разумное сочетание и в некоторых случаях ком
плексное применение указанных методов приведет к созданию механизма по
следовательного и целенаправленного управления рисками в строительных 
компаниях.
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